РАБОЧИЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ГРАНТОВ

Название и адрес организации: Исполнитель — неформальная инициативная группа потребителей наркотиков «Двери»
                                                               Администратор - Общество «Объединение HIV.LV», Gaismas ielā, 19, k-8 – 201, Ķekava,  Ķekavas novads, Latvija, LV-2123  

Ответственное лицо: Программная часть - Руководитель проекта Юрис Экштейнс
                                         Административная часть — Председатель правления Александрс Молоковскис

	Название проекта:      Свой взгляд                                           
	

	Цель проекта: (сформулируйте цель проекта кратко): 
· Оценить качество программ обмена шприцев  и программ заместительной терапии в городах Рига, Огре и Олайне с точки зрения потребителей этих услуг.

· Составить отчёт об удовлетворённости клиентов программами и разработать конкретные предложения Центру Профилактики и контроля заболеваний.
	

	Задачи проекта
(перечислите основные задачи проекта. Постарайтесь, чтобы их было не более трех)
	Мероприятия
(Перечислите мероприятия, в соответствии с задачами)
	Сроки
(или периодичность мероприятий)
	
	Результаты (опишите, каких результатов планируете достичь, и какие показатели этих достижений) 

	1. Проведение анкетирования

по качеству услуг.
	1. Обучение интервьеров  для реализации проекта.
	2013.01.07 - 08.07
	
	Заключены договоры.

Обучено 5 интервьюеров.

	
	2. Разработка анкет.

Ознакомление интервьюеров с анкетами. Инструктаж.
	2013.08.07 - 12.07
	
	Готова анкета. 

Интервьюеры проинструктированы

	
	3. Анкетирование.
	2013.12.07- 16.09
	
	Опрошено  100 клиентов пунктов обмена шприцев и 100 клиентов программ заместительной терапии метадоном

	2. Документирование случаев

нарушения прав потребителей инъекционных наркотиков.
	1. Разработка формы о  нарушении прав потребителей инъекционных наркотиков.
	2013.08.07 - 15.07
	
	Готова форма документирования нарушений.

	
	2. Документирование нарушений.
	2013.15.07 – 30.09
	
	Задокументированы нарушения.

	
	3. Обобщение фактов нарушений.
	2013.30.09 - 10.10
	
	Подготовлено сообщение о нарушениях прав на программах по снижению вреда и заместительной терапии метадоном.

 

	3. Составление отчёта,

подготовка рекомендаций.
	1. Обобщение результатов анкетирования.
	2013.15.09 - 15.10
	
	Обработаны анкеты. 



	
	2. Анализ сообщений о нарушениях

прав, публикация на сайтах , составление информационного

листка.
	2013.10.10 - 25.10
	
	Обработаны жалобы на нарушения прав.

Составлено и опубликовано обобщение.

Составлен, опубликован и распечатан информационный листок.

	
	3. Составление доклада о ситуации с качеством программ.
	2013.10.10 - 30.10
	
	Составлен доклад на латышском языке.

Доклад переведён на русский язык.

	
	4. Ознакомление  с  результатами опроса и подготовка рекомендаций.  Ознакомление с результатами проекта Центра Профилактики и контроля заболеваний.
	2013.30.10 - 30.11
	
	Составлены рекомендации по улучшению работы программ снижения вреда и заместительной терапии.
Центр Профилактики и контроля заболеваний  ознакомлен с докладом и рекомендациями.

	4. Оценка результатов проекта.
	Оценка результатов проекта и составление описательного и  финансового отчётов.
	2013.15.11- 30.11
	
	Отчёт по проекту донору.

	5. Техническое обслуживание.
	Заключение договоров, обеспечение технического обслуживания,обеспе-чение публичности,экспертная оценка.
	2013.01.07 -30.11
	
	Реализованный проект.


Руководитель проекта  Юрис Экштейнс                                                            УТВЕРЖДЕНО:                                                                      

28 июня 2013 г.                                                                                                           Председатель правления                                                     Aleksandrs Molokovskis
