РАБОЧИЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ГРАНТОВ

Название и адрес организации: Исполнитель — неформальная инициативная группа потребителей наркотиков «Двери»
                                                               Администратор - Общество «Объединение HIV.LV», Gaismas ielā, 19, k-8 – 201, Ķekava,  Ķekavas novads, Latvija, LV-2123  

Ответственное лицо: Программная часть - Руководитель проекта Юрис Экштейнс
                                         Административная часть, бухгалтерия — Председатель правления Александрс Молоковскис

	Название проекта:      Метадоном по бездорожью                                          
	
	
	

	Цель проекта: Определить причины, по которым потребители опиатов не желают поступать на программы заместительной терапии, или, наоборот, не пытаются, будучи клиентами программ, полностью избавиться от зависимости с помощью заместительной терапии.
	
	
	

	Задачи проекта

	Мероприятия

	Сроки

	Ответственные за выполнение 

	Результаты 

	Администрирование проекта — договоры с исполнителями, закупки, бухгалтерский учёт, трансакции, IT-решения  - осуществляет технический руководитель проекта.

	1. Выяснить и систематизировать причины, по которым потребители опиатов не желают поступать на ОЗТ или, наоборот, будучи клиентами программ, не пытаются с помощью ОЗТ полностью избавиться от зависимости.
	1.  Адаптация предоставленной ЕССВ методологии опроса, углублённых интервью и фокус-групп. 
	1-й месяц проекта (ноябрь 2014 г.)
	Программный руководитель проекта;

Методолог 
	Утверждена методология и  руководство по проведению исследовательских мероприятий.

	
	2.Составление опросных анкет.

Знакомство участников с анкетами. Подготовка/обучение интервьюеров.


	
	
	Составлены опросные анкеты ЛУН и отпечатаны в нужном количестве.

Обучены интервьюеры из  числа членов группы «Двери» (4 — 6 чел.), заключены договоры на анкетирование ЛУН.

	
	3.Проведение опроса потребителей героина и других опиатов о причинах, которые удерживают их от поступления на программы заместительной терапии (метадоном и / или  субутексом).
	1-й и 2-й месяцы проекта (ноябрь — декабрь 2014 г.)
	Программный руководитель проекта;

Интервьюеры из членов группы «Двери»
	Опрошены 100 потребителей  опиатов, не являющихся клиентами ОЗТ.

Определена примерная потребность в дополнительных местах на ОЗТ.

Анкеты обработаны в черновую, с целью уточнения вопросов к углублённым интервью и фокус-группам.

	
	4. Проведение углублённых интервью c наркологами и пациентами ОЗТ, которые не пытаются избавиться от зависимости, а пользуются ОЗТ «пожизненно», не рассматривая ОЗТ как лечение.
	2-й и 3-й месяцы проекта (декабрь 2014 г. - январь 2015 г.)
	Программный руководитель проекта;

Интервьюеры; Ассистенты из членов группы «Двери»
	Проинтервьюированы 1 - 2 нарколога и 3 - 5 пациентов.


	
	5. Проведение 2 фокус-групп с:
- с клиентами на ОЗТ до 3-х лет;
- с клиентами на ОЗТ более 3-х лет.
	
	
	Проведены 2 фокус-группы с как минимум 5-ю участниками в каждой из них.

	
	6. Обработка полученных в результате всех вышеуказанных мероприятиях данных и написание отчёт с выводами и рекомендациями. 
	3-й месяц проекта (январь 2015 г.)
	Программный руководитель проекта;

Методолог 
	Обработаны анкеты опроса ЛУН и материалы  углублённых интервью и фокус-групп.

Написан отчёт о причинах, которые удерживают потре-бителей опиатов от поступления на ОЗТ, и причинах, по которым клиенты ОЗТ не пытаются избавиться от зависимости.

Выводы и рекомендации направлены для ознакомления институциям здравоохранения.

	
	7. Составление и издание 6-ти полосного складного буклета формата А4 «Нет причин бояться!» о положительных аспектах ОЗТ и распределение буклета в целевой аудитории.
	4-й месяц проекта (февраль 2015 г.)
	Программный руководитель проекта;
Методолог; технический руководитель
	Создан и издан буклет (тиражом как минимум 200 экз.) для целевой аудитории - потребителей опиатов - о преимуществах ОЗТ и возможности с её помощью полностью избавиться от зависимости.

	2. Организовать публичную дискуссию для выработки рекомендаций 
системе здравоохранения.
	1. Проведение публичной дискуссии («круглого стола») по подготовленному отчёту с участием представителей всех заинтересованных сторон (возможно, круглый стол в Министерстве здоровья). Приглашённые: Национальная Служба здоровья, Центр Профилактики и контроля заболеваний, Инспекция здоровья, неправительственные организации сферы ВИЧ/СПИДа, средний медперсонал метадоновых программ, наркологи, пациенты ОЗТ и не состоящие на ОЗТ ЛУН.
	4-й месяц проекта (февраль 2015 г.)
	Программный руководитель проекта;
Методолог; технический руководитель 
	Проведена дискуссия круглого стола.

Обсуждены и согласованы рекомендации системе здравоохранения: 
- по улучшению доступности ОЗТ; 
- по эффективизации работы по приверженности лечению ОЗТ и мотивированию клиентов к полностью трезвому образу жизни.



	3. Отчитаться ЕССВ о реализованном проекте.
	1.  Осуществление переводов материалов проекта на русский язык. Публикация их в интернете.


	4-й месяц  проекта (февраль 2015 г.)
	Технический руководитель
	Реализованный проект. Все материалы проекта опубликованы на латышском и русском языках на сайте www.hiv.lv  

	
	2.  Составление финансового отчёта по проекту.
	Март 2015 г.
	Технический руководитель 
	Написан и представлен ЕССВ финансовый отчёт.

	
	3.  Написание содержательного отчёта по проекту.
	Март 2015 г.
	Программный руководитель проекта 
	Написан и представлен ЕССВ описательный отчёт.


Руководитель проекта  Юрис Экштейнс                                                            УТВЕРЖДЕНО:                                                                      

17. октября 2014 г.                                                                                                           Председатель правления                                                     Aleksandrs Molokovskis
