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Поддержка сайта Объединения

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Программа технической помощи ФГЛ неправительственным организациям 2007-2008 года

ДАТА НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 09 июня 2008 года

ДАННЫЙ ОТЧЁТ ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД: 09 июня 2008 года - 02 апреля 2009 года

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ГРАНТА: TFR08-01592 

ОТЧЁТ ПРЕДСТАВЛЕН (имя и должность): Александрс Молоковскис, председатель правления Общества Объединение HIV.LV

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ДАННОГО ОТЧЁТА: 14 апреля 2009 года (отчёт предоставляется досрочно в связи с исчерпанным финансированием от ФГЛ)

A. Резюме

В не более чем трёх (3) параграфах, пожалуйста, предоставьте краткий обзор той работы, которая была проделана за весь период реализации проекта. (Это означает всесторонний отчёт о той работе, которую Вы проделали с начала и до конца реализации проекта).

Проект по развитию сайта Объединения проводился в рамках заявленного описания деятельности - техническое развитие сайта Объединения, перевод материалов и наполнение сайта информацией. 

Б. План Работы

Пожалуйста, представьте всесторонний отчёт о главных мероприятиях, которые Вы выполнили за время реализации своего проекта. Отметьте те виды деятельности, которые были запланированы, но не были проведены. Пожалуйста, отметьте выполненные мероприятия буквой “D” а те, что Вы были не в состоянии закончить, отметьте буквой “N”, что Вы прежде сделали в промежуточном отчёте. Используйте приведённый ниже формат (из проектного предложения заявки на участие в грантовом конкурсе):

Месяц 1 = июнь 2008 года
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Обеспечение содержания на сервере и техническое обслуживание сайта в течение 12-ти календарных месяцев
оплачен из собствен-ных средств
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Обеспечение дублирующего перевода информации с/на латышский, русский и английский языки — 300 страниц информации
D
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D
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финан-сирова-ние ис-черпано
финан-сирова-ние ис-черпано
финан-сирова-ние ис-черпано

Пожалуйста, перечислите все отмеченные буквой “N” мероприятия, которые были запланированы, но не были реализованы, ниже и объясните, почему они не были проведены.

В. План мониторинга

Пожалуйста, используйте для этого отчёта документ “HIVCF_MONITORING_GranteeTrackingSheet” в формате Microsoft Excel. Представьте итоговый отчёт по своим индикаторам.

К данному проекту указанное приложение не относится. Основные индикаторы, относящиеся к проекту указаны ниже:

Мероприятие
Индикаторы
Количество

Высвобождение собственных средств Объединения на техническое развитие сайта и материальное стимулирование менеджера по информации
Программно разработанные и введённые в строй новые функции - форумы, архивы, прямая связь, объявления, помещение баннеров

Программно разработанные, но не ещё не введённые в строй новые функции - анкета, бегущая строка

Материальное вознаграждение работы менеджера по информации, месяцев
5

2

9

Посещаемость сайта
Количество уникальных посетителей в календарный месяц / всего посещений:

в начале проекта

в конце проекта
 991 / 1963

1926 / 4856

Обновление новостной информации по вопросам лечения, профилактики,  работе НПО, входящих в Объединение, на сайте Объединения не менее 2-х раз в неделю
Частота обновления / наполнения

Опубликовано новостей и материалов на русском языке

Опубликовано новостей и материалов на латышском языке

Опубликовано новостей и материалов на английском языке

Создано новых рубрик и подрубрик

Организаций Объединения, создавших собственные разделы для собственных материалов
ежедневно

568

569

 42

 20

  1

Г. Техническая помощь и развитие потенциала

Пожалуйста, опишите все мероприятия по технической помощи (ТП), в которых Вы участвовали. Кроме того, перечислите все мероприятия по ТП, которые были бы Вам полезны в случае получения другого гранта от Фонда по готовности к лечению.

Данный проект осуществлён в рамках технической помощи ФГЛ и напрямую направлен на развитие потенциала организации.  Деятельность, осуществлённая с помощью данного проекта / технической помощи, продолжается и далее. Найдены денежные средства для оплаты хостинга сайта и обеспечения переводов на период до апреля 2011 года - подписано соответствующее долгосрочное соглашение с представительством фармацевтической компании GlaxoSmithKline в Латвии.

Д. Финансовая отчётность

1. Пожалуйста, предоставьте Ваш “HIVCF_GranteeBudgetTracking” в формате Microsoft Excel.  

Представляется отдельно форма исполнения бюджета по средствам ФГЛ.

Дополнительный вклад организации из разных источников отражен в таблице ниже:

Статья расходов
Потрачено в национальной валюте,

LVL
Пересчёт в доллары США по обменному курсу, указанному в финансовом отчёте

Вознаграждение менеджеру по информации
378.00
853,85

Хостинг и техобслуживание сайта
24,94
56,34

Оплата доменного имени 
16,18
36,55

Всего:
419,12
946,74

Общая стоимость проекта
1155,33
2609,74

2. ПЕРЕСМОТР БЮДЖЕТА / ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА: Получателям грантов разрешается 10% гибкость бюджетных статей, означающая, что они могут перемещать деньги из одной бюджетной статьи в другую, если сумма не превышает 10%. Если изменение бюджетной статьи превышает 10%, Вы должны получить одобрение от своего регионального координатора. Просим обратить внимание на то, что пересмотр бюджета подразумевает перемещение денег по статьям бюджета, а не изменение итоговой строки / конечной суммы.

Для этой секции итогового отчёта, пожалуйста, сообщите о любых изменениях бюджетных статей, превышающих 10%, которые отражены в последнем варианте Вашего бюджете. (Это те изменения, по которым Вы уже получили одобрение от своего регионального координатора). Помните, что это изменение за весь период реализации проекта. Если у Вас нет никаких изменений, превышающих 10%, то именно это Вы и должны сообщить. Используйте представленный ниже шаблон, чтобы подвести итог каких-либо изменений:

Статьи 

бюджета
Первоначальный бюджет в долларах США
Пересмотренный бюджет в долларах США
Пояснения

Е. Проблемы и извлечённые уроки

Используйте эту секцию, чтобы подробно обсудить все основные проблемы, возникшие во время реализации проекта, и любые извлечённые уроки (они могут быть либо программными, либо финансовыми). Пожалуйста, особо отметьте те области, в которых Фонд по готовности к лечению может оказать Вам большую поддержку, исходя из требований той работы, которую Вы делаете. 

Трудностей в реализации проекта не было. Однако, надо отметить, что из организаций, входящих в Объединение, только Общество AGIHAS использовало возможность для размещения собственного раздела и своих материалов на сайте Объединения. Остальные организации по-прежнему не используют предоставляемую им возможность бесплатно (за счет Объединения и силами персонала Объединения) завести на сайте собственные разделы для публикации своих информаций и других материалов о деятельности своих организаций, хоть некоторые из них (Saules Sala, Fenikss SI, Apziņas Ekoloģija) и не имеют своих сайтов. Поэтому информации об их деятельности публикуются в общем потоке новостей и новостей Объединения. 

Ё. Истории успеха 

Пожалуйста, подробно опишите не более трёх (3) успешных историй за время реализации проекта (новые истории, то есть не представленные в промежуточном отчёте о достигнутых результатах). Не стесняйтесь включать фотографии, газетные вырезки, видео и любые другие материалы, демонстрирующие то, что делается в Вашем проекте и в Вашем регионе.

Адвокационные кампании по поводам доступа к лечению ВИЧ/СПИДа и прекращению антиретровирусного лечения (ноябрь-декабрь 2008), доступности лечения потребителям наркотиков (август-сентябрь 2008), ликвидации уличной работы в Рижской программе снижения вреда (январь 2009) привлекли внимание общества и ответственных государственных и муниципальных институтций. Достигнуты хорошие результаты - антиретровирусное лечение возобновлено в кратчайшие сроки, необходимый комплекс лечения по медицинским показаниям потребителям наркотиков предоставляется без проблем, уличная работа в Риге с марта 2009 возобновлена сроком на 1 календарный год. Состоялся визит иностранных экспертов для оценки деятельности государства по лечению ВИЧ/СПИДа (полный отчет экспертов ожидается 17 апреля 2009 года).

Официальные лица стали считаться с информацией, публикуемой на сайте. Материалы с сайта часто публикуют другие порталы новостей. Благодаря сайту, Общество стало узнаваемым в Латвии и игнорировать его активности более невозможно.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Дата получения итогового отчёта о проделанной работе региональным координатором (хх/хх/хххх – день, месяц, год):

Рекомендуется ли продление без дополнительных расходов для этого проекта: 
ДА ______________ 
НЕТ: ______________

Комментарии: 

Дата предоставления итогового отчёта о проделанной работе на рассмотрение Фонду по готовности к лечению: 

Фонд по готовности к лечению – Поддержка сайта Объединения Итоговый отчёт о проделанной работе @ Цикл 2007-2008 5

